PLANO DE GERENCIAMENTO DOS RECURSOS: MATRIZ RACI E PAPÉIS DA EQUIPE

Projeto: Na Esquina — Plataforma Digital de Geolocalização e Conexão para o Comércio de Comida de Rua

Disciplina: Gerência de Projetos de Software (2026.2)

Responsável pelo Bloco: Italo Rômulo (Gerente de Projeto)

Data de Atualização: 30 de setembro de 2026

1. COMPOSIÇÃO DA EQUIPE, PAPÉIS E RESPONSABILIDADES (BLOCO E)

A distribuição de funções reflete a governança híbrida do projeto, combinando a liderança de planejamento preditivo (PMI) com as atribuições ágeis de entrega contínua (Scrum) e engenharia analítica (CRISP-DM):

- **Italo Rômulo — Project Manager (PM), Scrum Master & Responsável por QA/Validação:**
    - Responsável pela governança tradicional (TAP, EAP, Cronograma, Custos e Riscos) e facilitação dos ritos ágeis (Planejamento de Sprints, Dailies e Retrospectivas).
    - Assumiu a liderança de Testes Funcionais, Homologação Mobile e Garantia de Qualidade (QA), acumulando a responsabilidade de execução de testes funcionais de aceitação para homologação do MVP.
- **Victoria Cristina — Product Owner (PO), Especialista em UX/UI & Negócios:**
    - Responsável pela definição e priorização do Product Backlog, validação dos critérios de aceitação e aprovação final das histórias de usuário entregues.

    - Conduz o mapeamento de stakeholders, modelagem das personas, jornada do usuário, desenho da proposta de valor comercial da solução e prototipação UI (Figma).
- **Luiz Dias — Engenheiro / Cientista de Dados (Líder CRISP-DM):**
    - Responsável pelo ciclo completo de mineração de dados: coleta amostral de campo, extração de microdados públicos municipais e estruturação do dicionário de dados.
    - Conduz a limpeza e tratamento espacial (descarte de outliers de GPS) e elaboração das análises exploratórias e painéis de densidade.
- **Diogo Bello — Tech Lead, Desenvolvedor Full Stack & Orador Principal:**
    - Responsável pelas diretrizes de arquitetura de software, modelagem relacional do banco de dados (PostgreSQL/Supabase) e desenvolvimento do backend/APIs.
    - Acumulou a responsabilidade total pelo desenvolvimento Frontend, incluindo a implementação das telas, módulos do ambulante e consumidor, e integração de mapas interativos (Leaflet/OSM).
      Atua como orador principal na condução do Pitch Preliminar (06/10) e na defesa técnica perante a banca examinadora (24/11).

2. DEFINIÇÃO DA MATRIZ DE RESPONSABILIDADES (CONVENÇÃO RACI)

A governança do projeto adota a regra fundamental do modelo RACI: **cada pacote de trabalho possui rigorosamente um único Aprovador (A)**, garantindo clareza absoluta na tomada de decisões e na prestação de contas perante a disciplina.

- **R — Responsible (Responsável Executor):** Membro encarregado de executar e desenvolver a atividade técnica ou artefato do projeto.

- **A — Accountable (Aprovador / Autoridade Final):** Membro com autoridade final de aprovação da entrega. É quem responde pela qualidade e conformidade do entregável perante o PO, PM e banca avaliadora.

- **C — Consulted (Consultado):** Especialista ou integrante consultado de forma bidirecional para fornecer insumos técnicos, de design ou de dados antes ou durante a execução.

- **I — Informed (Informado):** Membro notificado de forma unidirecional sobre o progresso, marcos atingidos ou conclusão da entrega.

3. MATRIZ RACI OFICIAL DOS PACOTES DE TRABALHO DA EAP

Código EAP	Pacote de Trabalho Entregável	Italo (PM/QA)	Victoria (PO)	Luiz (Dados)	Diogo (Tech/Dev)
1.1	**Gerenciamento do Projeto**				
1.1.1	Termo de Abertura do Projeto (TAP)	**R / A**	C	C	C
1.1.2	Especificação e Declaração de Escopo	**R**	**A**	C	C
1.1.3	Cronograma Detalhado e Gestão de Prazos	**R / A**	C	I	C
1.1.4	Orçamento, Custos e Matriz RACI	**R / A**	C	I	C
1.1.5	Matriz de Riscos e Plano de Comunicação (5W2H)	**R / A**	C	C	C
1.1.6	Relatório de Monitoramento e Encerramento	**R / A**	C	C	C
1.2	**Engenharia e Análise de Dados (CRISP-DM)**				
1.2.1	Coleta de Campo e Ingestão de Dados Públicos	I	C	**R / A**	C
1.2.2	Dicionário de Variáveis e Estrutura dos Dados	I	I	**R / A**	C
1.2.3	Tratamento, Limpeza e Descarte de Outliers GPS	I	I	**R / A**	C
1.2.4	Análise Exploratória e Correlações Espaciais	I	C	**R / A**	I
1.2.5	Painel Analítico de Apoio à Tomada de Decisão	I	**A**	**R**	C
1.3	**Design, Experiência e Negócio (UX/UI)**				

Código EAP	Pacote de Trabalho Entregável	Italo (PM/QA)	Victoria (PO)	Luiz (Dados)	Diogo (Tech/Dev)
1.3.1	Registro de Stakeholders, Personas e Jornada	I	**R / A**	C	I
1.3.2	Wireframes e Fluxo de Navegação	I	**R / A**	I	C
1.3.3	Protótipo de Interface de Alta Fidelidade	I	**R / A**	I	C
1.3.4	Proposta de Valor e Viabilidade de Negócio	C	**R / A**	I	I
1.4	**Desenvolvimento do MVP (Scrum / Sprints)**				
1.4.1	Arquitetura da Solução e Modelagem do Banco (DER)	I	I	C	**R / A**
1.4.2	Módulo do Ambulante (Cadastro, Cardápio e Status)	I	**A**	I	**R**
1.4.3	Módulo de Mapa e Geolocalização (Leaflet/OSM)	I	**A**	C	**R**
1.4.4	Módulo de Descoberta do Consumidor (Filtros e Visualização)	I	**A**	I	**R**
1.4.5	Integração entre Base de Dados e Backend	I	I	C	**R / A**
1.5	**Validação, Testes e Qualidade (QA)**				
1.5.1	Testes Funcionais por Critérios de Aceitação	**R**	**A**	I	C
1.5.2	Homologação de Responsividade e Performance Mobile	**R**	**A**	I	C
1.5.3	Validação de Usabilidade com Usuários Reais	I	**R / A**	I	I
1.6	**Apresentações e Defesa**				
1.6.1	Dossiê e Apresentação do Pitch Preliminar (06/10/2026)	**A**	C	C	**R**
1.6.2	Demonstração Prática e Defesa na Banca Final (24/11/2026)	**A**	**R**	**R**	**R**

4. MATRIZ RACI DOS RITUAIS E EVENTOS ÁGEIS (CICLO SCRUM)

Para assegurar conformidade metodológica com a Competência 3 da disciplina, a governança dos papéis durante as quatro Sprints de desenvolvimento segue a divisão operacional abaixo:

Evento / Artefato Scrum	Italo (SM/QA)	Victoria (PO)	Luiz (Data)	Diogo (Full Stack)
Criação e Refinamento do Product Backlog	C	**R / A**	C	C
Sprint Planning (Definição de Metas e Backlog)	**R / A**	**R**	C	**R**
Daily Scrum (Alinhamentos Rápidos de Impedimentos)	**R / A**	I	**R**	**R**
Execução das Tarefas do Sprint Backlog	**R**	I	**R**	**R / A**
Sprint Review (Demonstração do Incremento)	**R**	**A**	**R**	**R**
Sprint Retrospective (Melhoria Contínua da Equipe)	**R / A**	C	C	C
Aprovação da Definition of Done (DoD)	**R**	**A**	C	C

5. REGISTRO DE MUDANÇA ORGANIZACIONAL (RACI-MUD-01)

Em decorrência do desligamento do integrante Maycon da Silva no marco da Sprint 1 (30/09/2026), as responsabilidades operacionais atribuídas aos pacotes de trabalho da EAP foram redistribuídas entre os membros remanescentes para assegurar a continuidade do projeto sem comprometimento de escopo ou prazos contratuais:

- **Redistribuição do Frontend e Módulos de Interface (1.4.2 a 1.4.4):** Diogo Bello assumiu integralmente a responsabilidade de execução (R) pelo desenvolvimento Frontend das aplicações móveis, mapeamento de

Leaflet/OSM e navegação responsiva, tornando-se Desenvolvedor Full Stack do projeto.

- **Redistribuição de Garantia de Qualidade e Testes (1.5.1 e 1.5.2):** Italo Rômulo assumiu a liderança direta de execução (R) dos roteiros de testes funcionais, homologação mobile e relatórios de aceitação de qualidade (QA).

Manutenção das Regras de Governança RACI: Permanece inalterada a exigência de Aprovador Único (A) por pacote de trabalho, assegurando a prestação de contas perante a disciplina.