PLANO DE GERENCIAMENTO DO TEMPO E CRONOGRAMA ÁGIL

Projeto: Na Esquina — Plataforma Digital de Geolocalização e Conexão para o Comércio de Comida de Rua

Disciplina: Gerência de Projetos de Software (2026.2)

Responsável pelo Bloco: Italo Rômulo (Gerente de Projeto & Scrum Master)

Período Oficial: 11/08/2026 a 27/11/2026 (Ciclo de 16 Semanas)

1. Cronograma Operacional de 16 Semanas

O cronograma operacional estrutura o ciclo híbrido exigido pelo edital da disciplina, integrando as fases tradicionais de planejamento e controle PMI com a execução técnica em ciclos ágeis de desenvolvimento Scrum.

Sem.	Período Oficial	Fase do Ciclo	Atividades Principais e Entregáveis	Dependências Predecessoras	Responsável Principal
01	11/08 a 14/08	Iniciação	Apresentação do desafio acadêmico, alinhamento dos 5 integrantes e definição do problema central.	Início Oficial	Toda a Equipe
02	17/08 a 21/08	Iniciação	Diagnóstico contextual do comércio ambulante e viabilidade das fontes de dados públicas/municipais.	Sem. 01	Luiz e Victoria

03	24/08 a 28/08	Iniciação	Mapeamento de partes interessadas (Stakeholders), criação de Personas e fluxo da jornada do usuário.	Sem. 02	Victoria e Maycon
04	31/08 a 04/09	Iniciação	**Marco M1:** Elaboração, revisão e assinatura do Termo de Abertura do Projeto (TAP) e objetivos SMART.	Sem. 03	Italo Rômulo
05	08/09 a 11/09	Planejamento	Especificação da Declaração de Escopo, levantamento de RFs/RNFs, premissas, restrições e desenho da EAP.	Sem. 04 (M1)	Italo e Victoria
06	14/09 a 18/09	Planejamento	Elaboração do cronograma detalhado, estimativa das Sprints e decomposição do Product Backlog.	Sem. 05	Italo e Victoria
07	21/09 a 25/09	Planejamento	Orçamento preliminar (R$ 1.050,00), plano de recursos, Matriz RACI e plano de comunicação 5W2H.	Sem. 06	Italo e Diogo
08	28/09 a 02/10	Planejamento	**Marco M2:** Matriz de Riscos com mitigação, plano de aquisições em nuvem e definição do escopo do MVP.	Sem. 07	Italo e Luiz
09	**05/10 a 09/10**	**Checkpoint**	**Marco M3 (06/10): ENTREGA PRELIMINAR (Dossiê A-I) + PITCH DE PROJETO (5 a 7 min)**.	Sem. 08 (M2)	**Diogo e Equipe**

10	12/10 a 16/10	Execução	**Sprint 1:** Setup de nuvem (Supabase), arquitetura técnica e módulo de cadastro/autenticação segura (US01).	Sem. 09 (M3)	Diogo e Maycon
11	19/10 a 23/10	Execução	**Sprint 2 (Marco M4):** Ingestão de dados limpos (CRISP-DM), botão status "Aberto/Fechado" e GPS (US02, US03, US04).	Sem. 10	Luiz e Diogo
12	26/10 a 30/10	Execução	**Sprint 3:** Renderização cartográfica interativa (Leaflet/OSM), filtros culinários e painel de dados (US05, US06, US07, US08).	Sem. 11 (M4)	Diogo, Maycon e Luiz
13	02/11 a 06/11	Execução	**Sprint 4 (Marco M5):** Bateria de testes de aceitação (QA), aferição de performance mobile e estabilização do MVP.	Sem. 12	Maycon e Victoria
14	09/11 a 13/11	Monitoramento	**Marco M6:** Validação prática de usabilidade com ambulantes/consumidores e emissão do relatório de controle.	Sem. 13 (M5)	Victoria e Italo
15	**16/11 a 20/11**	**Encerramento**	**Marco M7 (22/11): Consolidação e submissão do Relatório Final Completo (Itens 1 a 7)**.	Sem. 14 (M6)	**Italo e Equipe**

16	**23/11 a 27/11**	**Encerramento**	**Marco M8 (24/11): APRESENTAÇÃO FINAL PERANTE A BANCA (10 a 15 min)**. Encerramento do ciclo em 27/11.	Sem. 15 (M7)	**Toda a Equipe**

2. Tabela de Marcos do Projeto (Milestones)

Os marcos representam os pontos críticos de controle e validação exigidos no regulamento acadêmico:

Marco	Semana	Data Limite	Entregável / Evento Chave	Critério de Aceitação do Marco
M1	Sem. 04	04/09/2026	Fim da Fase de Iniciação	TAP aprovado com objetivos SMART e partes interessadas mapeadas.
M2	Sem. 08	02/10/2026	Fim da Fase de Planejamento	Escopo, EAP, Cronograma, Custos, Riscos e Backlog priorizado.
M3	Sem. 09	**06/10/2026**	**Checkpoint Obrigatório (Preliminar)**	**Dossiê escrito (Secções A a I) enviado + Apresentação do Pitch de 5 a 7 min.**
M4	Sem. 11	23/10/2026	Fim da Sprint 2 (Incremento 2)	Módulo de geolocalização do ambulante integrado à base de dados tratada.

M5	Sem. 13	06/11/2026	Fim da Sprint 4 (MVP Estabilizado)	MVP funcional validado em ambiente móvel com 100% das histórias prioritárias.
M6	Sem. 14	13/11/2026	Validação com Usuários	Coleta de feedbacks em campo e relatório de conformidade do produto.
M7	Sem. 15	**22/11/2026**	**Entrega do Relatório Final**	**Submissão do Dossiê Completo de Governança, Ágil, Dados e Encerramento**.
M8	Sem. 16	**24/11/2026**	**Apresentação perante a Banca**	**Defesa ao vivo de 10 a 15 min com demonstração prática do app e resposta aos R$ 100 mil**.

3. Caminho Crítico do Projeto (CPM — Critical Path Method)

A análise de caminho crítico identifica a sequência de atividades com folga zero cuja postergação impacta diretamente a data final de entrega do projeto (22/11/2026):

Caminho Crítico: TAP (M1) -> Declaração de Escopo & EAP -> Tratamento de Dados & Modelação BD -> Sprint 1 -> Sprint 2 -> Sprint 3 -> Sprint 4 -> Validação de QA -> Relatório Final (M7).

- **Atividades com Folga Reduzida:** A ingestão da base de dados tratada por Luiz (Semana 11) e a conexão com a renderização do mapa por Diogo/Maycon (Semana 12) configuram os elos de maior interdependência técnica.

4. Planejamento Detalhado das 4 Sprints (Ciclo Scrum)

Sprint 1 — Arquitetura Base, Banco de Dados e Autenticação Segura

- **Período de Execução:** Semana 10 (12/10 a 16/10/2026)

- **Sprint Goal:** Estabelecer a infraestrutura em nuvem, modelar o esquema relacional do banco de dados e implementar o fluxo de autenticação segura e configuração inicial do perfil comercial do ambulante.

- **Histórias de Usuário Vinculadas:**

    1. **US01 — Autenticação e Gestão de Acesso:** Como usuário (vendedor ou cliente), quero me cadastrar e efetuar login com segurança (via Gmail ou e-mail/senha) para acessar o sistema com meus dados protegidos sob a LGPD (RF01 / RNF03).

- 1. **US01.1 — Perfil Comercial do Ambulante:** Como vendedor ambulante, quero configurar meu perfil inicial informando nome fantasia comercial, categoria culinária e chave Pix para viabilizar minha identificação na plataforma (RF01 / RF07).

- 1. **HT01 (História Técnica / Arquitetura):** Como equipe de desenvolvimento, precisamos configurar o banco PostgreSQL na nuvem (Supabase) e definir o modelo de dados relacional para suportar a persistência com integridade e segurança (RNF04).

- **Tarefas Técnicas do Sprint Backlog:**

    1. Configuração do ambiente de banco de dados PostgreSQL na nuvem (Supabase).

    2. Implementação do schema SQL (usuarios, perfis_ambulantes, enderecos).

3. Criação dos endpoints de cadastro, login social (Gmail) e emissão de tokens de sessão.

4. Desenvolvimento das interfaces móveis de Login, Cadastro de Conta e Configuração de Perfil Comercial.

- **Incremento Entregue / Definition of Done (DoD):** Usuário e ambulante conseguem registrar conta, efetuar login autenticado no smartphone com senha criptografada, configurar os dados básicos do ponto comercial e persistir essas informações com segurança no banco.

Sprint 2 — Módulo do Ambulante, GPS e Ingestão de Dados

- **Período de Execução:** Semana 11 (19/10 a 23/10/2026)

- **Sprint Goal:** Disponibilizar o painel de controle operacional do ambulante (status de atendimento em 1 clique, captura de coordenadas via GPS móvel e gestão de cardápio) e ingerir a base de dados tratada.

- **Histórias de Usuário Vinculadas:**

1. **US02:** Alternância instantânea de status operacional ("Aberto Agora" / "Fechado") via botão toggle (RF02).

2. **US03:** Atualização da localização geográfica do ponto de venda em tempo real via GPS (RF03).

3. **US04:** Gestão de itens de cardápio, descrições e valores unitários em R$ (RF04).

Tarefas Técnicas do Sprint Backlog:

1. Implementação da rota de atualização instantânea de status operacional no backend.

2. Integração da API de geolocalização nativa do dispositivo para captura das coordenadas de latitude/longitude.

3. Construção da interface móvel de edição do ponto comercial e CRUD de itens do cardápio.

4. Script de ingestão da base de dados amostral tratada (amostra de ambulantes e polos urbanos).

- **Incremento Entregue / Definition of Done (DoD):** O vendedor autenticado consegue alternar seu status operacional em menos de 1,5 segundo, capturar suas coordenadas GPS no mapa e cadastrar produtos com preços persistidos no banco de dados.

Sprint 3 — Módulo de Descoberta do Consumidor, Mapa e Painel Analítico

- **Período de Execução:** Semana 12 (26/10 a 30/10/2026)

- **Sprint Goal:** Desenvolver a interface de exploração do consumidor, integrando o mapa interativo em tempo real, filtros por segmento culinário, visualização de perfil com chave Pix e o painel analítico espacial.

- **Histórias de Usuário Vinculadas:**

1. **US05:** Mapa interativo centrado na localização do usuário com marcadores dos ambulantes ativos (RF05).

2. **US06:** Filtro de estabelecimentos por segmento culinário (RF06).

3. **US07:** Painel de detalhamento do ponto com cardápio, horários e chave Pix comercial (RF07).

4. **US08:** Painel analítico com visualizações de dados georreferenciados (RF08).

- **Tarefas Técnicas do Sprint Backlog:**

1. Renderização do mapa leve utilizando Leaflet e camadas do OpenStreetMap.

2. Plotagem dinâmica dos marcadores filtrados pelo status "Aberto Agora".

3. Implementação dos botões de filtro por categoria (Lanches, Marmitas, Bebidas, Doces).

4. Modal de detalhes do vendedor com visualização do cardápio e botão copiar chave Pix.

5. Criação do componente visual com gráfico de densidade de oferta vs. demanda para o perfil de gestão.

- **Incremento Entregue / Definition of Done (DoD):** O cliente abre o app, visualiza os pontos de comida abertos ao seu redor no mapa em até 2,5 segundos, aplica filtros por categoria e acessa o cardápio com chave Pix para pagamento direto.

Sprint 4 — Testes Funcionais (QA), Auditoria de Performance e Estabilização do MVP

- **Período de Execução:** Semana 13 (02/11 a 06/11/2026)

- **Sprint Goal:** Executar a bateria de testes de qualidade baseados nos critérios de aceitação, auditar os requisitos não funcionais de performance/LGPD e congelar a versão estável do MVP para validação e apresentação.

- **Foco Técnico e Não Funcional:**

1. RNF01: Responsividade móvel estrita (viewports de 360px a 1080px).

2. RNF02: Auditoria de payload do aplicativo ($\le$ 2,0 MB) e latência em redes 3G/4G.

3. RNF03: Auditoria de conformidade LGPD (isolamento de CPF e dados privados no banco).

4. Validação cruzada das histórias US01 a US08.

- **Tarefas Técnicas do Sprint Backlog:**

    1. Execução do roteiro de testes funcionais manuais e registro de chamados de bugs.

    2. Correção de anomalias de layout em diferentes resoluções de smartphones Android e iOS.

    3. Otimização de imagens e compressão de bundles de código para garantir o teto de 2,0 MB.

    4. Geração do pacote de instalação/build final homologada do MVP para demonstração perante a banca.

- **Incremento Entregue / Definition of Done (DoD):** MVP 100% operacional, sem defeitos críticos impeditivos, pronto para ser demonstrado em tempo real na tela do smartphone perante a banca avaliadora